




IX COMITÉ DE OPERACIONES DEL PUERTO

Septiembre 29, 2015



ARRIBO DE BUQUES

Enero-Agosto 2014/2015






SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS (RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS) Enero-Agosto 2014/2015 (mil es de toneladas)



COATZACOALCOS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE



Líder de México en Carga a Granel




SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS (RECINTO PORTUARIO PAJARITOS) Enero-Agosto 2014/2015 (mil es de toneladas)



COATZACOALCOS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

■ 2014 ■ 2015 ■ Variación




Líder de México en Carga a Granel



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS PUERTO DE COATZACOALCOS

Enero-Agosto 2014/2015 (mil es de tonel adas)





VOLUMEN OPERADO POR TIPO DE CARGA PUERTO DE COATZACOALCOS


Enero-Agosto 2014/2015 (mil es de tonel adas)




Año	Carga General	Contenerizada	Granel Mineral	Granel Agrícola	Fluídos	Intermodal	TOTAL
2014	643.3	0	1,314.4	847.7	1,626.7	384.1	4,816.4
2015	590.8	45.5	1,346.8	941.0	1,457.4	373.8	4,755.7

2014

VARIACION: 1.3%



2015






VOLUMEN OPERADO POR TIPO DE TRAFICO PUERTO DE COATZACOALCOS

ENERO-AGOSTO 2014/2015 (mil es de tonel adas)




Año	Exportación	Importación	Cabotaje	Intermodal	Total
2014	1,471.9	2,507.6	452.7	384.1	4,816.4
2015	1,192.9	2,750.1	438.6	373.8	4,755.7

2014



2015



Líder de México en Carga a Granel



SCT


SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

COMPARATIVO DE EMPRESAS MANIOBRISTAS EN EL MANEJO DE CARGA General Enero-Agosto 2015 RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS



COATZACOALCOS

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE



Líder de México en Carga a Granel



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES


CUADRO COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS (THBO) RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS



COATZACOALCOS

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

■ 2014 ■ 2015 ■ Variacion




Líder de México en Carga a Granel



SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TRANSPORTES


COMPARATIVO DE OCUPACION DE MUELLES RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS ENERO-AGOSTO 2014/2015 (Porcentaje)



COATZACOALCOS

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

2014: 38.4% **2015: 38.4%**



Líder de México en Carga a Granel




SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

PARTICIPACION DEL AUTOTRANSPORTE Y EL FFCC EN EL MOVIMIENTO DE LAS CARGAS RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS ENERO-AGOSTO 2014 / 2015




COATZACOALCOS
COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

2014



2015




Líder de México en Carga a Granel




SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

IMPORTACION Y DE EXPORTACIÓN

Agosto 2015 (mil es de toneladas)




Comparativo Agosto Importación y Exportación





COMPARATIVO DE agosto - julio 2015



Variación

1523 TM
↓ Imp.

682 TM
↑ Exp.




SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO
Y TRÁFICO

UNIDADES CARGADAS Y VACÍAS



COATZACOALCOS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE



Total Equipos

365 Cargados
454 Vacios
Exp

519 Cargados
153 vacios
Imp

1,491 Carros.




SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

COMPARATIVO AGOSTO 2015- AGOSTO 2014



COATZACOALCOS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE






SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS 1 Y 2, EN LA LAGUNA DE PAJARITOS.

Recursos Propios, Capítulo 6000
2015



1. Contrato:	15-API-GI-OP-02
2. Monto Contratado:	29.31 MDP
3. Avance Físico:	14.36 MDP, 49%
4. Avance Financiero: (Incluye Anticipo)	14.36 MDP, 49%
5. Importe por Erogar:	14.94 MDP, 51%



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL, PRIMERA ETAPA;
REHABILITACION DE VIALIDADES; SEÑALAMIENTO
HORIZONTAL Y VERTICAL, EN LA LAGUNA DE PAJARITOS.
Recursos Propios, Capítulo 6000
2015



COAHUILA DE ZARAGOZA
COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE



1. Contrato:	15-API-GI-OP-07
2. Monto Contratado:	5.10 MDP
3. Avance Físico:	1.07 MDP, 21%
4. Avance Financiero: (Incluye Anticipo)	2.24 MDP, 44%
5. Importe por Erogar:	2.86 MDP, 56%



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

OFICINA ADMINISTRATIVA Y CASETA DE CONTROL DE ACCESO, EN LA LAGUNA DE PAJARITOS.

Recursos Propios, Capítulo 6000
2015



COAHUILA DE ZARAGOZA
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE



1. Contrato:	15-API-GI-OP-08
2. Monto Contratado:	5.05 MDP
3. Avance Físico:	0.75 MDP, 15%
4. Avance Financiero: (Incluye Anticipo)	1.50 MDP, 30%
5. Importe por Erogar:	1.55 MDP, 70%



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

REHABILITACION, MODERNIZACION, Y ADECUACION, DEL SISTEMA ELECTRICO, EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS.

Recursos Propios, Capítulo 3000



COATZACOALCOS

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE



1. Contrato:	15-API-GI-OP-01
2. Monto Contratado:	11.48 MDP
3. Avance Físico:	7.69 MDP, 67%
4. Avance Financiero: (Incluye Anticipo)	8.17 MDP, 71%
5. Importe por Erogar:	3.31 MDP, 29%



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

MANTENIMIENTO Y DESHIERBE DE AREAS VERDES Y COMUNES DEL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y EN EL RECINTO PORTUARIO EN LA LAGUNA DE PAJARITOS.

Recursos Propios, Capítulo 3000



COATZACOALCOS

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE



1. Contrato:	15-API-GI-OP-05
2. Monto Contratado:	4.42 MDP
3. Avance Físico:	3.89 MDP, 88%
4. Avance Financiero: (Incluye Anticipo)	3.87 MDP, 87%
5. Importe por Erogar:	0.55 MDP, 13%



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES


MANTENIMIENTO A LA RED HIDRAULICA, CISTERNA Y TANQUES ELEVADOS, EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y EN LA LAGUNA PAJARITOS.

Recursos Propios, Capítulo 3000



COATZACOALCOS

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE



1. Contrato:	15-API-GI-OP-06
2. Monto Contratado:	1.13 MDP
3. Avance Físico:	0.64 MDP, 57%
4. Avance Financiero: (Incluye de Anticipo)	0.59 MDP, 52%
5. Importe por Erogar:	0.54 MDP, 48%



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

MANTENIMIENTO A VIAS FERREAS EN RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS

Recursos Propios, Capítulo 3000



COATZACOALCOS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE



1. Contrato:	15-API-GI-OP-09
2. Monto Contratado:	12.72 MDP
3. Avance Físico:	4.70 MDP, 37%
4. Avance Financiero: (Pago de Anticipo)	4.95 MDP, 39%
5. Importe por Erogar:	7.77 MDP, 61%



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

MANTENIMIENTO AL FARO LUCIO GALLARDO Y PAVÓN, Y ÁREAS COMUNES UBICADO EN VILLA ALLENDE, DEL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS.

Recursos Propios, Capítulo 3000



COATZACOALCOS

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE



1. Contrato:	15-API-GI-OP-10
2. Monto Contratado:	3.26 MDP
3. Avance Físico:	0.98 MDP, 30%
4. Avance Financiero: (Pago de Anticipo)	1.58 MDP, 48%
5. Importe por Erogar:	1.68 MDP, 52%



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ACCESO EN LA PORTADA SUR, PARA SU REVISIÓN ADUANAL, EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS.

Recursos Propios, Capítulo 3000



COATZACOALCOS

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE



1. Contrato:	15-API-GI-OP-11
2. Monto Contratado:	11.22 MDP
3. Avance Físico:	3.02 MDP, 27%
4. Avance Financiero: (Pago de Anticipo)	3.08 MDP, 28%
5. Importe por Erogar:	8.14 MDP, 72%




SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

REUBICACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIZADO ENTRE LA AV. OLMECA, Y LA AV. TLÁLOC, EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS.

Recursos Propios, Capítulo 3000



COATZACOALCOS


COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE



1. Contrato:	15-API-GI-OP-14
2. Monto Contratado:	2.28 MDP
3. Avance Físico:	1.89 MDP, 83%
4. Avance Financiero: (Pago de Anticipo)	0.68 MDP, 30%
5. Importe por Erogar:	1.57 MDP, 70%


En el periodo enero-agosto de 2015, los ingresos de la API Coatzacoalcos superaron en 21.0% el monto programado, derivado de un mayor movimiento de diversas mercancías, recuperación de pagos de cesionarios y prestación de servicios del puerto.

INGRESOS PROYECTADO VS REAL 2015
(miles de pesos)



Los egresos se ubicaron en un 88.4% de lo programado al mes de agosto. Se obtuvieron ahorros en diversas partidas presupuestales en acato a las medidas de austeridad instruidas por la CGPMM y quedan algunos pagos de servicios por ejercer.

CAPITULOS PROYECTADO VS REAL agosto 2015





Certificaciones



La API de Coatzacoalcos realizará su segunda auditoría interna en el mes de octubre, de acuerdo al programa 2015 del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental (SGCA) Multisitios.

Se invita a todos los sectores del puerto a participar en el reciclaje de papel y cartón, pilas, basura electrónica y aceites comestibles, los contenedores se encuentran a un costado del comedor de trabajadores de esta Entidad.





SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA



COATZACOALCOS

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

En las líneas de acción del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), se establecen mecanismos de consulta con el sector privado y organismos para la toma de decisiones gubernamentales.

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional, estableció el compromiso de llevar a cabo «Ejercicios de Participación Ciudadana 2015.»>>





SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA



COATZACOALCOS

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

En este Comité de Operaciones se viene dando seguimiento a la Guía Anual de Acciones de Participación Ciudadana 2015, para generar un diálogo con los actores estratégicos y Publicar en internet un resumen de los acuerdos generados en este Comité y el estatus de su cumplimiento, mismos que se encuentran publicados para su consulta en la página electrónica de la APICOATZA, en el apartado TRANSPARENCIA/PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

<http://www.puertocoatzacoalcos.com.mx/ejercicio-de-participacion-ciudadana-2015>



Líder de México en Carga a Granel



Visita de Navieras



Objeto: Desarrollar la logística en coordinación con el Puerto de Coatzacoalcos, debido a negociaciones con Braskem Idesa para el Inicio del programa de Exportación por el proyecto de la planta de Etileno XXI.



Importación de Coque



Volumen: 5,000 toneladas

Origen: Estados Unidos.

Destino: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fecha: Finales de Octubre





Jornada de Promoción



Fecha: 24 al 25 de septiembre 2015

Lugar: Oaxaca, Oax.



Síguenos...

Puertocoatzacoalcos
Parquedelbicentenarioicoatzacoalcos



@coatzaport



puertocoatzacoalcos

